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PŘÍLOHA Č. 4 – ANALÝZA RIZIK SCLLD MAS BOHDANEČSKO 

Rizika SCLLD MAS Bohdanečsko byla rozdělena do 5 oblastí: 

 finanční rizika, která souvisí se způsobem financování spolku, s řízením finančních 
prostředků u příjemců dotací apod., 

 organizační a personální rizika, která se týkají nastavení řízení spolku a zajištění 
personálního obsazení spolku, 

 právní a politická rizika související se změnou legislativy a metodických pokynů ŘO, 
změny v zastupitelstvích členských obcí apod., 

 technická rizika (stav budov a zařízení, vybavení), 

 věcná rizika, která souvisí s řešenými tématy SCLLD MAS Bohdanečsko – např. 
kvalitou vzdělávání nebo šíří poskytovaných sociálních služeb v regionu apod. 

Rizika byla hodnocena na základě očekávané pravděpodobnosti jejich výskytu a jejich 
dopadu (materiální i nemateriální na dosažení cílů SCLLD MAS Bohdanečsko). 

Pravděpodobnost i dopad byl ohodnocen na škále 1 až 5: 

 hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost), 

 hodnota 5 představuje velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). 

Významnost rizika je součinem pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se 
pohybuje od 1 pro nejméně rizikové události po 25 pro nejrizikovější události. Z hlediska 
významnosti rizika budeme dělit rizika do čtyř kategorií na: 

 1–6 nízkou významnost, 

 7–13 střední významnost, 

 14–19 vysokou významnost, 

 20–25 kritickou významnost. 

V analýze rizik SCLLD MAS Bohdanečsko nebylo identifikováno žádné riziko s kritickou 
významností. Rizikům se střední a vysokou významností byla věnována zvýšená pozornost 
a byla u nich navržena nejméně 3 opatření ke snížení pravděpodobnosti jejich výskytu. 
Většina opatření na snížení významnosti rizik byla již zapracována do SCLLD MAS 
Bohdanečsko a interních systémů řízení spolku MAS Bohdanečsko.  

U každého rizika je určen vlastník rizika. Jde o osobu zodpovědnou za řízení a monitorování 
daného rizika – tj. průběžné přehodnocování významnosti rizika, identifikaci reálného 
výskytu dané rizikové události a identifikaci nových rizik, která se mohou v průběhu realizace 
SCLLD MAS Bohdanečsko objevit. 
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Tabulka č. 1 Analýza rizik SCLLD MAS Bohdanečsko 

oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Fi
n

an
čn

í 

Nedostatečné cash flow 
(CF) 

1 5 5 nízká 

1. Spolek eliminuje riziko zaměstnáním 
zaměstnance s odborností v řízení CF 
organizace. 

2. Nutné je důsledné nastavení vnitřního systému 
finančního plánování v MAS Bohdanečsko pro 
včasné odhalení případných zpoždění plateb. 

3. Na účtu spolku budou drženy finanční rezervy 
na účtu spolku pro krytí drobných výkyvů. 

MAS 
Bohdanečsko, 
kancelář MAS 

Nedostatek finančních 
prostředků na 
předfinancování 
vlastních projektů 

2 5 10 střední 

1. Při realizaci vlastních projektů řeší spolek jejich 
předfinancování s pomocí úvěru od bankovního 
domu (doposud u České spořitelny, a.s.) Úvěr 
byl doposud vždy schválen a řádně splacen. 
Pozice spolku jako žadatele u bankovního domu 
je pevná a lze předpokládat, že i v budoucnu 
bude možné obdobný úvěr získat. 

2. Pokud by bankovní ústav nebyl ochoten 
poskytnout úvěr spolku, byl by úvěr poptáván 
u dalších finančních institucí.  

3. Spolek bude vyhledávat možnosti financování 
i z dalších zdrojů (příspěvky členů, úvěry od 
členů, dary nečlenů apod.). 

MAS 
Bohdanečsko, 
kancelář MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Nedostatek finančních 
prostředků na 
spolufinancování 
projektů 

3 5 15 vysoká 

1. Spolufinancování projektů (režie MAS, projekty 
spolupráce a vlastní projekty MAS) bude spolek 
zajištovat členskými příspěvky, dary a vlastní 
hospodářskou činností spolku. 

2.  Výši členských příspěvků bude nutné nastavit 
v odpovídající výši. 

3. Spolek vydefinuje oblasti pro vlastní 
hospodářskou činnost, která bude v souladu se 
SCLLD. 

4. Kancelář MAS zajistí zaměstnance s odpovídající 
kvalifikací na realizaci vlastní hospodářské 
činnosti. 

MAS 
Bohdanečsko, 
kancelář MAS 

Zpoždění plateb 
finančních prostředků 
od ostatních organizací 

3 3 9 střední 

1. Organizace, která bude odběratelem služeb 
MAS Bohdanečsko, bude vždy posouzena 
i s ohledem na její finanční zdraví a s vysoce 
rizikovými organizacemi nebude MAS 
Bohdanečsko spolupracovat. 

2. Spolek bude vždy držet určitou finanční rezervu, 
která mu pomůže v krátkodobém horizontu 
překlenout podobné události. 

3. V případě dlouhodobějšího prodlení se 
splatností bude spolek situaci řešit dle možností 
(např. faktoringem, zajištěním úvěru, soudním 
vymáháním apod.). 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 

Nekvalitní zpracování 
žádostí od příjemců 

2 3 0 nízká  
1. Spolek bude podporovat projektové záměry 

žadatelů, které budou vykazovat znaky 
MAS 

Bohdanečsko 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

dotací kvalitního řízení projektu a financí u příjemce 
dotace. 

2. V průběhu realizace projektu, bude spolek 
vykonávat jeho monitoring po stránce věcné 
i finanční. 

3. Žadatel získá dotaci až poté, kdy doloží splnění 
všech podmínek a pravidel pro udělení dotace. 

kancelář MAS 

O
rg

an
iz

ač
n

í a
 p

er
so

n
ál

n
í 

Špatné nastavení 
interních systémů řízení 
spolku 

2 4 8 střední 

1. Spolek provedl revizi a úpravu Stanov a hlavních 
interních dokumentů, tak aby vyhovovaly 
podmínkám pro udělení Standardizace MAS pro 
období 2014–2020 (ve spolupráci s právníkem). 

2. K dalšímu zpřesnění interních dokumentů 
(směrnic) došlo ve spolupráci s auditorem 
spolku při pravidelném ročním auditu. 

3. Průběžně jsou interní dokumenty aktualizovány, 
doplňovány a zpřesňovány ve spolupráci 
s externí účetní firmou i samostatně ve vazbě 
na vývoj v činnosti spolku. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Nedostatečné 
personální obsazení 
spolku s ohledem na 
nové úkoly vyvstávající 
z CLLD 

2 4 8 střední 

1. Komunikace s odborníky v oblasti řízení 
projektů v oblastech EU fondů/projektů 
a rozvoje území v současnosti pro získání 
dostatečného počtu kontaktů, na které se bude 
spolek moci obrátit při hledání příslušných 
odborníků (probíhá). 

2. Nastavení interních systémů tak, aby umožnily 
včasný výběr dostatečně kvalifikovaných 
zaměstnanců. 

3. Vytvoření databáze firem, které by v případě 
nutnosti, byly schopné zajistit krátkodobý výkon 
dané činnosti formou konzultační činnosti, nebo 
pronájmem pracovníka. 

MAS 
Bohdanečsko 
manažer MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Odchod manažera MAS 
(vedoucí pracovník 
SCLLD) 

2 5 10 střední 

1. Manažer MAS (vedoucí pracovník SCLLD) je 
zaměstnán na pracovní smlouvu na dobu 
neurčitou a v rámci finančního plánu spolku se 
předpokládá jeho zaměstnání bez ohledu na 
realizaci projektů. 

2. Předseda spolku se pravidelně schází 
s manažerem MAS a v případě, že by hrozila 
dlouhodobá absence manažera MAS, nebo jeho 
odchod, bude tuto situaci řešit (zastupováním 
manažera MAS, nebo získáním nového 
pracovníka pro tuto pozici). 

3. Manažer MAS má dostatečné pravomoci 
a transparentně nastavenou odpovědnost za 
fungování spolku, aby nedocházelo k situacím, 
které by jej nutily k ukončení zaměstnání ve 
spolku. 

MAS 
Bohdanečsko 

Předseda 
spolku 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Pozdní odevzdání SCLLD 2 5 10 střední 

1. Zpracováním a odevzdáním SCLLD je pověřen 
manažer MAS (vedoucí pracovník SCLLD), který 
vytvořil harmonogram prací ve vazbě SCLLD 
a jeho plnění kontroluje Předseda spolku. 

2. V případě, že by nastala jakákoliv situace, která 
by ohrožovala včasné odevzdání SCLLD, bude 
řešena např. zapojením dalšího pracovníka na 
zpracování SCLLD apod. 

3. Vypsání výzvy k předložení SCLLD je sledováno 
manažerem MAS, Předsedou spolku, příp. 
dalšími zaměstnanci. 

MAS 
Bohdanečsko 
manažer MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Neschválení SCLLD 2 5 10 střední 

1. Pro ošetření rizika nižší kvality zpracované 
SCLLD a tím jejího neschválení spolupracoval na 
zpracování SCLLD zaměstnanec s dlouholetou 
praxí v oblasti evropských projektů a rozvoje 
území. 

2. Průběžné verze SCLLD jsou konzultovány 
s členskou základnou (Valná hromada, 
Představenstvo) a komunitou v území. 

3. Průběžné verze SCLLD jsou konzultovány také 
s externí odbornou agenturou, která se 
orientuje na oblast strategického rozvoje území 
prostřednictvím CLLD. 

4. SCLLD je průběžně upravována s ohledem na 
doplňkové informace, které ŘO a řídící orgány 
MAS zveřejňují na svých seminářích. 

5. Do vydefinování rozvojových oblastí/problémů 
území atd. byli a jsou zapojeni místní aktéři, tak 
aby SCLLD maximálně odrážela potřeby regionu. 

6. Pro zajištění členské shody v obsahu SCLLD byla 
SCLLD dána k dispozici k připomínkám členům 
spolku a po vypořádání připomínek schválena 
Valnou hromadou spolku. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

P
rá

vn
í a

 p
o

lit
ic

ká
 

Rozhodnutí ŘO 
o ukončení spolupráce 
v rámci CLLD 

2 5 10 střední 

1. polek intenzivně komunikuje s NS MAS ČR a KS 
MAS Pk, poskytuje jí maximální součinnosti 
a podporu, aby měla dostatek informací z území 
MAS Bohdanečsko a mohla pravdivě vyjednávat 
a komunikovat s ŘO. 

2. Spolek nastavuje svá pravidla řízení v souladu 
s podmínkami a pravidly OP/ŘO, tak aby byly 
dodrženy podmínky a pravidla čerpání 
finančních prostředků a zároveň byly finanční 
prostředky vynaloženy na smysluplné akce 
v území, a tím zabránili vzniku příčiny pro 
nespokojenost se správou finančních 
prostředků ze strany ŘO. 

3. Spolek dbá na spolupráci a zaměstnávání osob, 
které se orientují v oblasti evropských fondů 
a územního rozvoje, aby zachoval nastavenou 
vysokou míru kvalifikace a odbornosti při 
zpracování SCLLD a výkonu své činnosti. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 

Ukončení členství 
většiny členů MAS 
Bohdanečsko 

1 5 5 nízká 

1. Spolek průběžně komunikuje se svými členy 
a všechny projevy nespokojenosti a připomínky 
k činnosti spolku ze strany jeho členů 
projednává a řeší v souladu s nastavenými 
procesy spolku tak, aby předcházel situacím, 
kdy by některý člen musel ze spolku odejít. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Nastavení příliš 
striktních podmínek pro 
čerpání finančních 
prostředků v rámci CLLD 

2 5 10 střední 

1. Zaměstnání dostatečného počtu osob 
s dostatečnou kvalifikací, které se budou 
věnovat administraci projektů, komunikaci 
pravidel vůči zájemcům o čerpání prostředků 
a také komunikaci s řídícími orgány. 

2. Průběžná komunikace s ŘO ohledně nastavení 
podmínek čerpání, vyjasnění si podmínek/jejich 
zpřesnění a předejití situaci, kdy by prostředky 
nebylo možné čerpat z důvodu např. 
protichůdných pravidel. 

3. Nastavení interního systému organizace, který 
v okamžiku, kdy by takováto situace nastala, 
pozastaví uvolňování finančních prostředků do 
území, dokud nebude situace vyjasněna 
a podmínky upraveny/vyjasněny. 

MAS 
Bohdanečsko 
manažer MAS 

Změny v rozhodnutích 
o obsahu projektových 
záměrů, které budou 
realizovány (např. 
z důvodu změny 
zastupitelstva) 

2 3 6 nízká 

1. Předpokládáme, že k takovéto situaci může 
dojít. 

2. Zpracovaná SCLLD obsahuje takové rozvojové 
oblasti území, u kterých je dostatečná absorpční 
kapacita, která není vázána na malý počet 
realizátorů projektů. 

3. Očekáváme, že v průběhu realizace SCLLD 
budou vyvstávat nové potřeby, spolek bude 
průběžně potřeby území monitorovat a bude na 
ně reagovat. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Te
ch

n
ic

ká
 

Špatný technický stav 
sídla kanceláře MAS 

1 4 4 nízká 

1. Spolek nevlastní budovu, je v nájmu. Současné 
sídlo kancelář MAS je v budově, která plně 
funkčně a technicky vyhovuje potřebám 
kanceláře MAS. 

2. V případě, že by technický stav budovy byl do té 
míry nevyhovující, že by ohrožoval kvalitní 
výkon činnosti spolku, spolek by přesunul 
kancelář MAS do jiných technicky vyhovujících 
prostor. 

MAS 
Bohdanečsko 
manažer MAS 

Porouchání 
vybavení/zařízení, nebo 
nedostatečné 
vybavení/zařízení 
spolku 

3 4 12 střední 

1. Spolek je v současnosti vybaven dostatečným 
množstvím vybavení v odpovídající kvalitě. 

2. Do budoucna se očekává růst spolku a s ním 
i spojená potřeba na doplnění vybavení spolku 
(kanceláře MAS), v souladu s tímto očekáváním 
jsou nastavena vnitřní pravidla řízení spolku tak, 
aby tato potřeba byla včas identifikována 
a uspokojena. 

3. Krátkodobý nesoulad vybavení spolku s jeho 
potřebami bude řešet využitím externích 
dodavatelů (např. tiskových/kopírovacích služeb 
apod.). 

MAS 
Bohdanečsko 
manažer MAS 
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oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

V
ěc

n
á 

Věcná kvalitativní 
a kvantitativní změna 
v rozvojových oblastech 
území MAS 
Bohdanečsko, která by 
vedla k nepotřebnosti 
realizace určitých 
projektových záměrů 
v SCLLD 

3 3 9 střední 

1. Příkladem může být realizace projektu na 
zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ v regionu z jiných 
zdrojů, než jsou finanční zdroje CLLD. Tyto 
situace očekáváme. SCLLD je zpracována tak, 
aby v ní vydefinované oblasti rozvoje území 
měly dostatečnou absorpční kapacitu. 
Neočekáváme, že by bylo možné tuto absorpční 
kapacitu saturovat pouze s pomocí finančních 
prostředků CLLD. 

2. V současnosti probíhá a i v průběhu realizace 
SCLLD bude probíhat intenzivní komunikace se 
subjekty v území, tak aby byly využity CLLD 
alokované finanční prostředky v souladu se 
SCLLD MAS Bohdanečsko. 

3. V případě, kdy by došlo k situaci, že by daná 
rozvojová oblast již nepotřebovala další finanční 
prostředky na svůj rozvoj, budou tyto 
prostředky využity v jiných rozvojových 
oblastech (při dodržení podmínek čerpání 
prostředků daných OP/ŘO). 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 



Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 | PŘÍLOHA č. 4 

  13 

oblast 
rizika 

název rizika 

hodnocení rizika 

popis opatření ke snížení/eliminaci rizika vlastník rizika pravděpo-
dobnost 

dopad 
hodnota 

rizika 
význam-

nost 

Špatně vydefinovaná 
oblast rozvoje SCLLD 

1 4 4 nízká 

1. Oblasti rozvoje SCLLD byly identifikovány 
a ověřovány z několika nezávislých zdrojů 
(přímými rozhovory s aktéry v území, z databáze 
projektových záměrů, dotazníkovými šetřeními, 
řízenými rozhovory). Ověřeny byly také 
s pomocí veřejně dostupných statistických dat 
a analýz a také nezávislými konzultacemi 
odborníků na oblast územního rozvoje se 
specializací na území MAS Bohdanečsko. 
Pravděpodobnost výskytu této situace 
považujeme proto za nízkou. 

2. Pokud by došlo k situaci, že by se v průběhu 
realizace SCLLD některá z vydefinovaných 
oblastí skutečně projevila jako špatně 
vydefinovaná, byly by finanční prostředky na 
tuto oblast: buď přesunuty na jinou oblast 
(která by měla dostatečnou absorpční kapacitu), 
nebo by byly navráceny do celkového poolu 
finančních prostředků a vyčerpány některou 
z MAS, která by v dané oblasti měla prostor pro 
jejich vyčerpání. 

MAS 
Bohdanečsko 
kancelář MAS 

Zdroj: vlastní zpracování 
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